Raport de recuperare

Modulul de UI a întâmpinat în săptămânile 9-10 probleme la nivel de colaborare remote pe diferite versiuni de Unity. Proiectul a fost început pe o versiune mai veche şi apoi deschis după un update şi am întâmpinat probleme de lucru cu platforma.

Fiind într-un punct crucial al dezvoltării proiectului, nu am putut continua până când nu am rezolvat această problemă, aşa că toate resursele au fost consumate pe research şi încercări de a găsi o soluție.

Proiectul a stagnat din această cauză şi modulul UI nu a reuşit să îndeplinească tot ce şi-a propus la începutul sprintului din acea săptămână. Modulul de conectivitate a avut, de asemenea, nevoie de resursele pe care ar fi trebuit noi să le putem oferi și din acest motiv și ei au stagnat.

Ne propunem ca pe durata acestui sprint să recuperăm timpul pierdut cu problema cu platforma menţionată, şi anume:

- să terminăm cel puţin o hartă
- să terminăm cel puţin un dungeon
- să reuşim să colaborăm cu modulul de conectivitate întrucât să se poată face integrarea